

# Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.08.2023

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Jahodná  
Sídlo: Nám. Sv. Trojice 294/3, 930 21 Jahodná  
IČO: 00305472  
DIČ: 2021130023  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Ribánszký, starostka obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AVA-stav,s.r.o.  
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 21431/T  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008  
SWIFT: UNCR,SK BX  
DIČ: 2022539596  
IČ DPH: SK2022539596  
Kontaktná osoba/osoby: Alexander Gyurkovics, konateľ  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivito ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“):

## 2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.08.2023 zmluvu o dielo na zhotovenie Diela „**Jahodná - kanalizácia II. etapa**“ v rozsahu špecifikovanom v bode 1 článku I. Predmet Zmluvy o Dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva o Dielo“). Zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa 14.11.2023. V bode 9. článku XVII. Záverečné dojednania je dohodnuté, že Zmluva o dielo nenadobudne účinnosť a zaniká v prípade, ak nebudú schválené odkladacie podmienky uvedené v písm. a) až d) tohto bodu. Zmluva o Dielo ku dňu podpisu tohto Dodatku nie je účinná.
- 2.2 Vzhľadom na to, že od podpisu Zmluvy o Dielo, došlo k prijatiu tzv. konsolidačného balíka (zákona č. 278/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií), ktorý upravil ustanovenie § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a to tak, že sa zmenila sadzba dane z pridanej hodnoty z 20% na 23%, uzatvárajú Zmluvné strany tento

Dodatok, ktorým nahrádzajú Prílohu k Zmluve o Dielo – Rozpočet, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a menia ustanovenie bodu 1. článku IV. Cena a platby nasledovne:

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu pevnú a záväznú (vrátane najmä DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela vo výške:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 330 000,00 Eur</b>
<b>DPH 23%</b>	<b>535 900,00 Eur</b>
<b>Cena vrátane DPH</b>	<b>2 865 900,00 Eur</b>

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinným dňom účinnosti Zmluvy o Dielo. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet, ktorý v plnom rozsahu nahrádza časť Prílohu k Zmluve o Dielo – Rozpočet.
- 3.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok dôkladne prečítali a pochopili jeho obsah, že Dodatok je vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá a bez akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho ho Zmluvné strany uzatvoria pripojením svojich podpisov.
- 3.5 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

V Jahodnej, dňa 28.3.2025

V Galante, dňa 28.3.2025