

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 21.1.2020

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov za účelom realizácie stavby:

„Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v obci Jahodná“

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Objednávateľ:	Obec Jahodná
Sídlo:	Nám. Sv. Trojice 294/3, 930 21 Jahodná
Zastúpený:	Ing. Jarmila Ribánszký – starostka obce
IČO:	00305472
DIČ:	2021130023
Tel.:	031 / 559 11 59
E-mail:	starosta@obecjahodna.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	3 Energy, s.r.o.
Sídlo:	Pri cintoríne 36 010 04 Žilina
Zastúpený:	Martin Macura
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	Martin Macura
IČO:	45293619
IČ DPH / DIČ:	SK2022934298 / 2022934298
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
IBAN:	SK81 0900 0000 0051 6574 8386
Tel.:	0907 809 284
E-mail:	info@3energy.sk
Zapísaný:	OR OS Žilina odd: Sro, vl. č. 52100/L

2. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 21.1.2020, ktorým sa mení pôvodná osoba stavbyvedúceho uvedeného v bode 8.22 Zmluvy o dielo na nasledujúceho nového stavbyvedúceho:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Vladimír Vankuš
Číslo osvedčenia:	09586*10*
Právny vzťah so Zhotoviteľom:	Pracovnoprávny

- 2.2. Nový stavbyvedúci je zamestnancom spoločnosti 3 Energy SK, s.r.o., ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom prílohou tohto dodatku je *Zmluva o spolupráci a poskytnutí technických a odborných kapacít medzi Zhotoviteľom a spoločnosťou 3 Energy SK, s.r.o., kópia Pracovnej zmluvy a Náhľad záznamu zo Zoznamu hospodárskych subjektov*, ktoré sa stávajú spolu s týmto Dodatkom č. 2 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.1.2020.
- 2.3. Ďalej sa týmto Dodatkom č. 2 k pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 21.1.2020 mení pôvodná položka rozpočtu v časti „rozpis UK, ZT“

Popis ocenených prác a dodávok a ich náklady

Názov : Zníženie energetickej náročnosti objektu KD v obci Jahodná

Kotolňa	Mer.jedn.	Množstvo	Jedn.cena	celkom
Tepelné čerpadlo Ivar.HP Atec- plus ,vzduch/voda , men.výkon 18 kW	ks	3	15 273,44	45 820,32

na novú položku:

Popis ocenených prác a dodávok a ich náklady

Názov : Zníženie energetickej náročnosti objektu KD v obci Jahodná

Kotolňa	Mer.jedn.	Množstvo	Jedn.cena	celkom
Tepelné čerpadlo VIESMANN Vitocal 200-A, 400 V, typ AWO-M 201.A	ks	3	15 273,44	45 820,32

- 2.4. Nové tepelné čerpadlo spĺňa požiadavky Zadávatel'a na predmet zákazky, pričom prílohou tohto dodatku je *Stanovisko ku zámene tepelných čerpadiel potvrdené zhotoviteľom, projektantom aj stavebným dozorom, cenová ponuka zhotoviteľa a nová opravená časť rozpočtu od Zhotoviteľa*, ktoré sa stávajú spolu s týmto Dodatkom č. 2 neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.1.2020.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.1.2020 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

3. Záverečné ustanovenia


- 3.1. Tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov za predpokladu, že dodatok bude schválený SO/RO.
- 3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.1.2020 si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 3.3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.1.2020 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa.

V Jahodnej dňa 3.6.2020


V Žiline, dňa 3.6.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Ing. Jarmila Ribánszký
starostka obce



3 Energy, s.r.o.
Pri zintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619 DIČ: 2022934298
IČ DPH: SK2022934298

Martin Macura
konateľ