

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Zápis: OR OS Trnava, oddiel Sro, vl. č. 21431/T
Zastúpený: Alexander Gyurkovics, konateľ
Tel.: 00421 917 909 710
E-mail: office@avastav.sk

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Jahodná**
Sídlo: Nám.Sv.Trojice 294/3, 930 21 Jahodná
IČO: 00305 472
DIČ: 2021130023
Zastúpený: Ing. Jarmila Ribánszký
Tel.: 00421 905 531 805
E-mail: starosta@obecjahodna.sk

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpise tohto dodatku č. 3 k pôvodnej Zmluve o dielo zo dňa 23.12.2019, predmetom ktorej je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie Diela „Intenzifikácia ČOV Jahodná, Jahodná kanalizácia“ vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia (ďalej len „Dielo“) a to z dôvodov nepredvídateľných okolností súvisiacich so šírením ochorenia koronavírusu COVID-19, v dôsledku ktorého došlo k predĺženiu dodacích termínov tovarov a materiálov potrebných k realizácii diela a k výpadkom pracovníkov v dôsledku ochorenia COVID-19, resp. v dôsledku nariadenej karantény.

3. Zmluva o dielo sa preto mení nasledovne:

Nahrádza sa bod č. 3 článku III. Lehoty plnenia Zmluvy o dielo nasledovne:


Termín ukončenia stavebných prác: najneskôr do 14 mesiacov odo dňa obdržania písomného Pokynu k začatiu prác.

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 23.12.2019

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
5. Tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
7. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých si tri ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Jahodnej, dňa 23.02.2022

Za Zhotoviteľa:


AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 889 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

Za Objednávateľa: